

### Dílčí změna č. 3

Stavba: „ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská ul. 4106“

**Objekt:** Změna zatřídění odpadu a upřesnění dopravní vzdálenosti pro odvoz

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-104 628,38</b>
		<b>997 - Přesun sutě</b>					<b>-104 628,38</b>
86		R97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením	t	-721,5750	145,00	-104 628,38