



OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA



evidenční číslo objednatele 02/17/13/2018 - dodatek

Objednávající: **Lesy České republiky, s. p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupen: Ing. Janem Němickým, pověřeným řízením LZ Kladská, na základě
pověření a Podpisového řádu
bankovní spojení: 
oprávněná osoba: Ing. Stanislav Smolík, tel. 

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovující: **Bronislav Zelinka**
se sídlem/místem podnikání: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov
IČO: 66355494
DIČ: CZ7703072025
zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba
zastoupený(á): Bronislavem Zelinkou
bankovní spojení: 
oprávněná osoba: Bronislav Zelinka, tel. 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek k Objednávce - dílčí smlouvě

(dále jen „Dílčí smlouva“)

I.


Dohoda o ukončení smlouvy

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení prací uvedených v Dílčí smlouvě č. 02/17/13/2018 a to z data 30. 4. 2018 na 30. 6. 2018. Důvodem odkladu termínu dokončení prací bylo pozastavení provádění prací ze strany Lesního závodu Kladská během měsíce března a částečně dubna pro omezení vzniku škod na lesních porostech.

Na Kladské



Lesy České republiky, s.p.



Bronislav Zelinka
ředitel
Lesní závod pro hospodaření
pro myslivost
356 04 Dolní Rychnov
DIČ: CZ7703072025
tel. 634 347