

**Soupis objektů****Stavba: II/490 - Silnice II/490: Polichno - Uherský Brod, Újezdec**

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	757 081,74	757 081,74
SO 102	Úsek II, intravilán Polichno	2 054 888,38	2 037 701,88
<i>Z toho dodatek</i>			
02.01	neprovedené práce		-17 186,50
SO 103	Úsek III, extravilán	20 039 551,72	20 039 551,72
SO 104	Úsek IV, extravilán	32 834 315,98	32 742 883,27
<i>Z toho dodatek</i>			
02.02	neprovedené práce		-91 432,71
SO 107	Trvalé dopravní značení	647 107,36	647 107,36
SO 108	Přechodné dopravní značení	202 265,32	202 265,32
SO 111	Napojení místních komunikací, polních a lesních cest a hospodářských sjezdů	363 967,42	363 967,42
Cena dle smlouvy o dílo [bez DPH]:		56 899 178,00 Kč	
Neprovedené práce [bez DPH]:			-108 619,21 Kč
Dodatečné práce [bez DPH]:			0,00 Kč
Dodatečné práce [v %]:			0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:			56 790 558,79 Kč
DPH 21 %:			11 926 017,35 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:			68 716 576,14 Kč
Celkové dodatečné práce všech dodatků [v %]:			0,00%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: