

Objednatel: Statutární město Olomouc	HARMONOGRAM PRACÍ - PLÁN ORGANIZACE PRÁCE												
Zhotovitel: Společnost KARETA s.r.o.	UI. Křelovská – Olomouc City, cyklotrasa – I. etapa												
Popis	Cena bez DPH v Kč	rok 2018											
		únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
SO 101	Účelová komunikace	1 896 997,43 Kč											
11	Účelová komunikace												
14	Náhradní výsadba												
15	Náhradní výsadba - 3 letá pěstební péče												
16	Vedlejší a ostatní náklady												
	Finanční plán v Kč bez DPH / v součtu za objekty na období	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	v součtu za objekty na období	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,00													

zahájení prací : 9.5.2018
 ukončení prací: 12.6.2018
 Doba realizace: 35

V Bruntále dne 29.3.2018

Ing. Marek Němec
 jednatel společnosti



KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
 tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 404
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213