

Změnový list

Název díla:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Výměna pohonů vrat – Areál trolejbusy		1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne:		23.10.2017
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	č. smlouvy DOD2018005
Zhotovitel:	KIRK, spol. s r.o. Rudná 30a/1117, 703 00 Ostrava 3	č. smlouvy 18013
Technický dozor stavby/projektu:	XXXXXX	
Přílohy:	Počet paré	Příjemce
1) Změnový rozpočet	1x	Objednatel
	1x	Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	<p>Dopravní podnik Ostrava v momentální době využívá k otevírání vrat ovladače a přijímače s frekvencí xxx. V důsledku legislativních změn EU o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu je tato frekvence pro naše použití nepřístupná a v případě potřeby již není možno vyrobit nové ovladače pro otvírání vrat. Je nutno přejít na novou frekvenci xxx, jež je (mimo jiné) pro toto užívání určená. Z těchto důvodů je nutno osadit nové přijímače této frekvence a zajistit tak přechod provozovny na povolenou frekvenci.</p>
Projektant:	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel:	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	Termín dokončení bude prodloužen o 30 dnů z důvodu dodacích lhůt
Dopad na PD:	není
Ostatní ujednání:	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0 Kč	0%	35 408 Kč	7,3%	35 408 Kč

Cenu za stavebníka posoudil

Jméno	Posouzení ceny	Datum	Podpis
xxxxxx	Cena je cenou obvyklou		

Předložil zhotovitel:

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
KIRK, spol. s r.o.	xxxxxxx	Souhlasím		

Autorský dozor (AD):

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
-----	-----	-----	-----	-----

Technický dozor (TD):

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxxxxx	Souhlasím		

Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxxxxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".