

Dodatek č. 1

SLL JL/...../2016
ke Smlouvě o dílo č. SLL JL/8470/2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Interní číslo veřejné zakázky:

129/2016/ZJPŘ

3K stavby s.r.o.

IČ / DIČ 023 33 683 / CZ02333683
se sídlem 5. Května 544, Svoboda nad Úpou
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33905
zastoupená Jiřím Kovaříkem – jednatelem společnosti
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kovařík, č.tel. 603853123, e-mail: info@3kstavby.cz
ID datové schránky: aw6mg7e
bankovní účet č. 2000637916/2010 vedený u FIO Banka a.s.
dále jako „zhotovitel“ na straně jedné

a

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČ 00024007 / CZ00024007
se sídlem Janské Lázně, náměstí Svobody 272, PSČ 542 25
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. AXII 253
zastoupené Ing. Rudolfem Bublou, generálním ředitelem
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Rudolf Bubla, generální ředitel
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a reklamačních:
Manažer technického úseku Petr Janovec, tel.. 499860102, 603789170, e-mail:
petr.janovec@janskelazne.com
ID datové schránky: zpfsmkk
bankovní účet č. 273173353/0300 vedený u ČSOB a.s. Trutnov
dále jako „objednatel“ na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)

Obě smluvní strany se dohodly - na změně Smlouvy č. SLL JL/8470/2016 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 26. 7. 2016 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek II.

Změna článku III. Cena za dílo, odstavce č. 3 výše specifikované smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle ustanovení čl. III. odst. 1 této smlouvy hradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel je povinen uhradit cenu za tu část díla, za níž je fakturováno, vždy do 30 dnů od data doručení řádné faktury objednateli. Smluvní strany se současně dohodly, že zhotovitel je oprávněn faktury za provedení části díla předkládat objednateli vždy po skončení kalendářního měsíce za provedené práce a realizované dodávky na stavbu v daném měsíci, za který je fakturace předkládána a po skončení a převzetí díla objednatel – podpisu předávacího protokolu bez závad. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Článek III.


Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V ostatních ustanoveních se znění smlouvy nemění. Smluvní strany jsou i po dobu účinnosti smlouvy dle tohoto dodatku povinny zachovat všechny podmínky stanovené v rámci předmětné veřejné zakázky.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že není uzavírána v tísní, ani z ní pro ně nevyplývají nevýhodné podmínky.


V Janských Lázních dne 31. srpna 2016



Ing. Rudolf Bubla
generální ředitel s.p.
(objednatel)

3K stavby s.r.o.
stavební společnost
5. května 544, Svoboda nad Úpou 542 24
IČ: 032 22 683 DIČ: CZ03222683

①



Jiří Kovařík
jednatel společnosti
(zhotovitel)