

# Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 12. 2015

## Smluvní strany

<b>Úřední název</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
statuární zástupce	Bc. Lubomír Franc, hejtman
kontaktní osoba	
bankovní spojení	
č. účtu:	

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

<b>Obchodní firma</b>	<b>ATELIER H1 &amp; ATELIER HÁJEK s.r.o.</b>
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867	
IČO	647 92 374
DIČ	CZ 647 92 374
se sídlem	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený	
ve věcech smluvních	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
ve věcech technických	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
bankovní spojení	
č. účtu	

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

## Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl - Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ uzavřely smluvní strany dne 16. 12. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V článku 3 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo bylo stanoveno, že projektová dokumentace bude zpracována samostatně pro každý stavební objekt v dělení dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo. Z realizace díla vyplynula potřeba změnit požadované dělení stavebních objektů. Předmětem tohoto dodatku je úprava členění stavebních objektů nahrazením přílohy č. 2 smlouvy novým zněním.
3. Tímto dodatkem nedochází ke změně termínů ani ceny díla.

## Předmět dodatku

1. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Členění stavebních objektů – se nahrazuje novým zněním dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Případné další změny v obsahu přílohy č. 2 smlouvy o dílo, tedy v členění stavebních objektů, mohou být provedeny formou zápisu z kontrolního dne potvrzeného příslušnými pracovníky smluvních stran. Taková změna se nepovažuje za změnu ve smyslu článku 13 odst. 4 smlouvy o dílo.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.

**Přílohy:**

**č. 1** Členění stavebních objektů

Za objednatele

Za zhotovitele

v Hradci Králové dne .....

v Hradci Králové dne .....

.....

.....

Bc. Lubomír Franc

Hejtman Královéhradeckého kraje

## **Příloha č. 2**

### **Členění stavebních objektů**

#### **D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

SO 01 – stávající objekt č.p.24

SO 02 – stávající objekt č.p.25

SO 03 – přístavba garáže

SO 10 – interiérové vybavení stávajícího objektu č.p. 24

SO 11 – interiérové vybavení stávajícího objektu č.p. 25

SO 12 – interiérové vybavení garáže

#### **D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení**

SO 04 – parkoviště

SO 05 – příjezdová cesta

SO 06 – přeložka PRIS

SO 07 – venkovní kanalizace a septik

SO 08 – tepelná čerpadla

SO 09 – úpravná vody