

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 84
---------------------	--------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený Ing. Davidem Kozíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01 - DDM; část Architektonicko- Stavební**

Název ZL: **doplnění teraco parapetu - DDM dílna**

Důvod změny : Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

oproti PD doplněn do dílny DDM vnitřní parapet ze stejného materiálu jako je v MŠ

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

14 216,40 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): ano

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil:			Datum:	
(TDI)	Podpis:			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL č.84 A přípočty doplnění teraco parapetu - DDM dílna	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	DDM	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Vodárenská věž	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Sdružení vodárenská věž	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem 13 897	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	42
	ZRN celkem 13 897	Zařízení staveniště	278
		Provoz investora	
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS 13 897	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS 14 216	Ostatní náklady celkem	320
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		14 216 Kč
DPH	21,0 %		2 985 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 201 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vodárenská věž	Rozpočet :	ZL č.84 A přípočty
Objekt :	SO 01 DDM	doplnění teraco parapetu - DDM dílna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
009 Ostatní konstrukce a práce		13 897			
CELKEM OBJEKT		13 897			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			13 897	
Oborová přírážka			13 897	
Přesun stavebních kapacit			13 897	
Mimostaveništní doprava		0,3	13 897	42
Zařízení staveniště		2,0	13 897	278
Provoz investora			13 897	
Kompletační činnost (IČD)			13 897	
Rezerva rozpočtu			13 897	
CELKEM VRN				320

Položkový rozpočetStavba : **Vodárenská věž**
Objekt : **SO 01 DDM**Rozpočet: ZL č.84
doplnění teraco parapetu - DDM dílna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem přípočty (Kč)	celkem odpočty (Kč)	
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce						
1		D+M nového teraco parapetu - DDM dílna šířky do 500 mm	m	2,380	5 838,98	13 896,78		
		2,38		2,380				
	Celkem za	009 Ostatní konstrukce a práce				13 896,78		

Celkem odečty a přípočty

13 896,8 Kč