



# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 1212/2017**

číslo dodatku č. 2 objednatele: 465/2018

## **Smluvní strany**

### **Objednatel**

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

### **město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP

Václav Horák, investiční referent ORR

00235440

CZ00235440

321 748 111

321 720 911

posta@mukolin.cz

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800



MKOLP001UZF5

a

### **Zhotovitel**

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

C 219333 vedená u Městského soudu v Praze

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem

Michalem Vašinou, jednatelem

Ing. Pavel Kabát, jednatel

Michal Vašina, jednatel

Ing. Pavel Kabát, jednatel

Michal Vašina, jednatel

02442914

CZ02442914

321 770 340

gbv82vj

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

## **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1212/2017**

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člácích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek V. smlouvy následovně:

**VI. Cena díla**

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1212/2017 celkové výši takto:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Cena bez DPH                         | 1.394.595 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 292.865 Kč   |
| Cena celkem včetně DPH               | 1.687.460 Kč |

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Vícepráce bez DPH                   | 99.910 Kč    |
| Cena díla dle SOD 1212/2017 bez DPH | 1.394.595 Kč |
| Cena díla celkem <b>bez</b> DPH     | 1.494.505 Kč |

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

**XII. Závěrečná ustanovení**

12. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

13. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo 1212/2017 a dodatkem č. 1 nedílný celek.

**Doložka**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 09.04.2018, usnesení č. 4816/135/RM/2018.

V Kolíně dne 13. 04. 2018

V Zásnukách dne 11 -04- 2018

Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



Komenského nám. 54  
281 44 Zásnuky  
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②