

DODATEK Č. 2

Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo
Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa
uzavřena dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy u objednatele: A-002771-00
číslo smlouvy u zhotovitele: 44/2016/1593

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Město Sušice**
sídlo: **Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**
IČ: 00256129
DIČ: CZ00256129
zastoupen:
ve věcech smluvních: **Bc. Petr Mottl, starosta města**
ve věcech technických: **Ing. Kateřina Ronová, odbor majetku a rozvoje města – investiční technik**
kontaktní údaje: tel. 376 540 147
e-mail: kronova@mususice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Sušice
číslo účtu: 5070462/0800
- 1.2. **Zhotovitel:** **VH –TRES spol. s r.o.**
sídlo: **Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice**
zapsán u rejstříkového soudu V Českých Budějovicích, odd. C, vložka 598
IČ: 15771822
DIČ: CZ1577182
zastoupen:
ve věcech smluvních: **Ing. Danielem VACLÍKEM – jednatelem**
ve věcech technických: **Renatou Janáčkovou**
kontaktní údaje: 602 468 987 (Ing. VACLÍK), 774 101 906 (pí. Janáčková)
tel: 385 775 147, 385 775 145
e-mail: vhtres@vhtres.cz
ID: 4b2adjz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
číslo účtu: 668945231/0100

2. Účel a Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy u zhotovitele: 44/2016/1593, schválené radou města Sušice dne 17. 10. 2016 usnesením č. 657) a dne 23.2.2018 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen **Smlouva**), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit projektovou (dále jen **PD**) ve stupni **dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení** (dále jen **DSP**), která bude splňovat požadavky a podmínky vydaných pravomocných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, Odboru ochrany životního prostředí a Stavebního úřadu, tj. vydaného **územního rozhodnutí** a následně vydaných **stavebních povolení** (dále jen **SP**) pro stavbu „**Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa**“ a závazek objednatele zaplatit za provedené a převzaté dílo sjednanou cenu.

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa

- 2.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že po dohodě obou stran nebude ve stupni **dokumentace pro stavební povolení (DSP)** proveden výkaz výměr stavebních prací, dodávek a služeb, ani kontrolní rozpočet, uvedené v bodě 2.2.2. smlouvy.

V souladu s bodem 2. 4. resp. 12.6. Smlouvy obě strany ve shodě mění ujednání čl. 5. Cena za dílo. Článek 5. nově zní:

5. Cena za dílo

5. 1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

Celková cena díla bez DPH 407 000,- Kč

z čehož činí:

a)	geodetické zaměření	20 000,-Kč
b)	dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)	136 000,-Kč
c)	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	45 000,-Kč
d)	dokumentace pro SP povolení (DSP)	186 000,-Kč
e)	inženýrská činnost pro stavební povolení	20 000,-Kč

- 2.3. Ostatní ustanovení nedotčené změnami dle Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem popisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý o síle originálu, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí a prohlašují, že Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.4. Schváleno radou města Sušice dne 23.4.2018 usnesením č. 271.

V Sušici dne 24.4.2018

za objednavatele

V Českých Budějovicích dne 26.4.2018

za zhotovitele

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města Sušice

.....
Ing. Daniel Vaclík
jednatel společnosti VH – TRES spol. s r.o.