

### DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v katastrálním území Rájec, části k.ú. Koldín a jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lhoty u Potštejna“

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran učiněné na základě žádosti zhotovitele a č.j. SPU 199437/2018 ze dne 23.5.2018 o prodloužení termínu plnění zakázky, a to konkrétně termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. o 1 měsíc do 31.5.2018. Další termíny plnění nejsou navrženou změnou dotčeny. Důvodem žádosti je termín jednání zastupitelstva obce Rájec, které proběhne v průběhu měsíce května. Objednatel přijal zdůvodnění navrženého posunu termínu.

#### Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
tel.: xxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxx)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Kopecký, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.  
tel.: xxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxx)  
Ing. Karel Káda, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.  
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, vedoucí Společník  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šilar  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 64793036  
DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny ukončení uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Č.	Dílčí část	Termín ukončení
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.5.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.4.2018    V Hradci Králové dne 26.4.2018

**Za objednatele:**

.....  
Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

**Za zhotovitele:**

.....  
Jiří Foltán  
vedoucí Společník  
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o.  
a AGERIS s.r.o.