

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“ ze dne 9. 11. 2017

Smluvní strany:

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno

zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

IČO 44 99 27 85

DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasilání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat investiční technik MČ Brno-Líšeň ing. Luboš Věrný, [REDAKCE]

ve věcech realizace zeleně je za objednatele oprávněn jednat referent životního prostředí ÚMČ Brno-Líšeň Mgr. David Staněk, [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastupuje Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO 253 17 628

DIČ CZ253 17 628

Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

### I.

1. K výše uvedené smlouvě byl dne 9. 11. 2018 uzavřen Dodatek č. 1, kterým byl zúžen rozsah prováděných prací a odpovídajícím způsobem upravena cena díla. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se Dodatek č. 1 ruší. Dílo bude zhotovitelem provedeno v plném rozsahu dle původní smlouvy a rovněž cena díla zůstává ve výši dle původní smlouvy.

2. Pro tuto část díla, tj. práce, které byly Dodatkem č. 1 z předmětu díla vyňaty a Dodatkem č. 3 do předmětu díla opět zahrnuty, sjednávají strany termín dokončení:

do **30. 9. 2018** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3.

Pro ostatní části díla dle bodu 1.4.1. smlouvy platí termín dokončení sjednaný v Dodatku č. 2, tj. do 15. 7. 2018, mimo ty části, které jsou v návaznosti na stavební práce obsažené v Dodatku č. 3.

Jedná se o tyto dodávky:

- Pergola u kašny provedená z dubového dřeva

- Závlahový systém
- Sadové úpravy

## II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na ...*18.*...schůzi konané dne .....*16.4.2018*

V Brně dne: *16.4.2018*

V *Brně* dne: *26-04-2018*

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Líšeň  
Křovce 2, 602 00 Brno

.....  
Za objednatele  
Mgr. Břetislav Štefán, starosta MC

*KJ*

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

*firesta*

Ing. Pavel Borek  
Křovce 2, 602 00 Brno  
IČO: 123456789