

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená na základě § 2586 a násl. ustanovení
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: **Vysoké učení technické v Brně**
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 111 044 727/0300
Zástupci ve věcech technických: Ing. Petr Marvan, Ing. Libor Zvolský

a

ZHOTOVITEL

Název: **TABERNÁKL, spol. s r.o.**
Sídlo: Husovická 17, 614 00 Brno
Registrován u KS v Brně, oddíl C, vložka 6906
Zástupce: Libor Urbánek, jednatel společnosti
IČ: 46967389
DIČ: CZ4696738
Bankovní spojení: KB a.s, pobočka Brno
Číslo účtu: 7239190207/0100
Zástupce ve věcech technických: Libor Urbánek

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2016 smlouvu o Dílo – Údolní 53 – oprava vstupních dvoukřídlých vrat objektu U2 (dále jen „Smlouva“).

2. Účelem tohoto dodatku je v souladu s ujednáním článku III. odst. 2. Smlouvy písemně stvrdit dohodu smluvních stran ohledně změny rozsahu a ceny díla spočívající v doplnění vrat o prvky, které nebyly předmětem nabídkové ceny, protože je před demontáží a rozebráním vrat nebylo možno přesně určit.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany stvrzují níže uvedené ceny a změny rozsahu předmětu díla:

Popis a zdůvodnění změny předmětu díla	Cena změny v Kč bez DPH
Doplnění zámku s panikovou funkcí do vchodové branky dle požadavku HZS JmK. Zámek nebyl předmětem nabídkové ceny, protože typ zámku a způsob osazení bylo možno rozhodnout až po demontáži a rozebrání branky.	2 800,-
Oprava původního vratového zámku a výroba 2ks atypických klíčů. Oprava nebyla předmětem nabídkové ceny, protože stávající zámek bylo možno vyjmout a posoudit jeho funkci až po demontáži vrat.	2 100,-
Dodávka a montáž nového kování branky (klika/klika) vybraného na základě požadavků OPP MMB a NPÚ. Kování nebylo předmětem nabídkové ceny, protože typ kování byl vybírán a odsouhlasován s uvedenými institucemi až v průběhu provádění restaurátorských prací (standardní postup).	3 100,-
Výroba a osazení kopií historických skelných výplní, u kterých se po demontáži vrat zjistilo, že jsou rozměrově malá pro zpětné osazení. Stávající skla byla do otvorů vlepena na silikon s opřením o mříž. Zpětná montáž sklenářskou technikou je nemožná.	2 500,-
Cena celkem	10 500,-

2. Smluvní strany stvrzují, že (nabídková) cena díla dle článku III. odst. 1 Smlouvy činí na základě změny předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy **210 500,- Kč bez DPH** (slovy: dvěstědesettisícpětset korun českých).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne

V Brně dne

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., v.r.
kvestor
za Objednatele

.....
Libor Urbánek, v.r.
jednatel
za Zhotovitele