


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Smluvní strany


Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou


JV Agro Morava s.r.o
Meziříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena Jaroslavem Bolckem
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Po provedení výkopových prací pro provedení zesílení základů bylo zjištěno, že obvodová nosná zeď nemá po celé délce spolehlivý základ a tudíž zesílení základů není možné zodpovědně provést. Na základě zjištěných skutečností bude provedeno zbourání obvodové zdi vč. základů a bude provedeno nové založení obvodové konstrukce vč. všech doprovodných stavební prací – viz rozpočet. Na základě dohody obou smluvních stran, dochází ve smyslu čl. V Závěrečné ujednání odst. 5 k sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/a/INV/9/2017 ze dne 27. 10. 2017 spočívající v úpravě čl. IV Cena díla.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Cena díla	2 670 283,00	560 759,00	3 231 042,00
Vícepráce	381 834,00	80 185,00	462 019,00
Cena díla celkem	3 052 117,00	640 944,00	3 693 061,00

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Ostatní články smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1/a/INV/9/2017 ze dne 27. 10. 2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 90/2078 ze dne 11. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pod označením „Vestavba kanceláři ÚMOB Hrabová“.

Za objednatele (příkazce)

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: _____

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Igor Trávníček
starosta

Jaroslav Bolcek
jednatel

