








Dodatek č. 3

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-064/17/TS

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva
Vošterová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : 

Zhotovitel: **VH atelier, spol. s.r.o.**
se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ 602 00
zastoupený Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti
IDDS : 2nhacx6
IČ : 49437267
DIČ : CZ49437267
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
korespondence : 
ve věcech technických : 
Registrace : obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 12070

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-064/17/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.05.2017 dodatek č. 3 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti ze dne 22.05.2017 z důvodu nezbytné úpravy doby plnění.
2. Dodatkem se upravuje doba plnění (odevzdání) projektu ve stupni DPS tak, že se původní termín plnění ruší a nahrazuje datem 30.08.2018.
3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.

2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 18.04.2018


V Brně dne:

20. 4. 2018

V Brně dne: *30. 4. 2018*



.....
za VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti



.....
za statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ