

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne - 2 -05- 2018

ve veřejné zakázce

**„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při
ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“**

Městská část Praha - Čakovice

IČO: 00231291

DIČ: CZ00231291

se sídlem: 19600 Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121/1

zastoupený: Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D., starostou

jako objednatel

a

PKS stavby a.s.

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930,
zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kládívou,
členem představenstva

jako zhotovitel

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne dle ust. § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 Předmět dodatku

- 1.1 Dne ~~2. 5. 2018~~ uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
1.2 Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Odstavec 4.1., čl. 4, Cena díla se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„4.1 Smluvní cena za zhotovení díla je konečná a pevná a činí bez DPH 21%:
88.888.888,- Kč

Sazba DPH: 21%

DPH 21 % ze smluvní ceny za zhotovení díla: 18.666.666,48 Kč

Smluvní cena za zhotovení díla včetně DPH 21%: 107.555.554,48 Kč“

2 Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2 Tento dodatek je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne - 2 - 05 - 2018

Ve Žďáře nad Sázavou dne - 2 - 05 - 2018

Městská část Praha-Cakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta

Zhotovitel:

PKS stavby a.s.

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

DOLOŽKA
Potvrzuje se ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
totoho právního úkonu.

Michal

V Praze dne

PKS stavby a.s.

Ing. Jaroslav Kládiva, člen představenstva