

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VS-63761-34/ČJ-2017-800851
(dále jen „Smlouva“)

Č. j.: VS-63761-36/ČJ-2017-800851

Článek I
Smluvní strany

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016

č.j.: VS 89009-4/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. Radek Kutíš, ředitel Věznice
Horní Slavkov,

adresa věznice:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. účtu [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. RUNAKO Sokolov s.r.o.

se sídlem Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov

právní osoba podnikající podle živnostenského zákona zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C,
vložka 6966

jejímž jménem jedná Ing. Jindřich Částka

IČ: 64359603

DIČ: CZ64359603

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavírají tento dodatek podle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění**

Článek II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je ujednání smluvních stran o změně Smlouvy o dílo č. VS-63761-34/ČJ-2017-800851 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 14. 2. 2018 a to tak, jak je v Článku III. tohoto dodatku uvedeno.

**Článek III.
Změna článků Smlouvy**

Ruší se stávající znění Článku IV. odst. 2 smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

**Článek IV.
Čas plnění**

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 75 dnů od převzetí stanoviště.

**Článek IV.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá má platnost originál, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.

V Sokolově dne:

V Horním Slavkově dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele

Ing. Jindřich Částka
jednatel společnosti

Vrchní rada
plk. Mgr. Radek Kutíš
ředitel Věznice Horní Slavkov