

## II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č.1 této smlouvy je úprava rozsahu zajištění projektové přípravy akce Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ – Objemová studie novostavby objektu v tomto rozsahu:

2.9 Předmětem díla se rozšiřuje :

- a) Seznámení s potřebami objednatele na prostorové a dispoziční nároky novostavby objektu v dalších objemových variantách se zvýšením kapacity na 110 lůžek a posouzení podmínek MPSV dotačního programu 013 3310.
- b) Lokalizace projektu pouze pro pozemek Pozorka Nejdek.
- c) Posouzení lokalizace na pozemky REHOS Nejdek.
- d) Zpracování orientačních stavebních nákladů na realizaci novostavby dle členění MPSV Dotační program 013 310 a dle objemových variant.
- e) Orientační propočet provozních nákladů novostavby z 29.3.2018, resp. předpokládaná úspora stávajících provozních nákladů DZR MATYÁŠ v Nejdku.

## III. Cena za dílo

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II/2.9. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu ve výši :

- 225.060,- Kč (slovy: dvěštdvacetpěttisícšedesát korun českých) včetně DPH.
- 186.000,- Kč (slovy: stoosmdesašesttisíc korun českých) bez DPH
- 39.060,- Kč (slovy: třicetdevěttisícšedesát korun českých) činí DPH.

CELKOVÁ PEVNÁ CENA	186.000,-
DPH 21%	39.060,-
-----	
<b>CELKOVÁ SJEDNANÁ CENA včetně DPH</b>	<b>225.060,-</b>

## IV. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno:

- a) předání 5 paré projektové dokumentace – Rozšířené Objemové studie – kapacita 110 lůžek do 19.3.2018.
- b) předání Orientačního propočtu provozních nákladů novostavby z 29.3.2018, resp. předpokládaná úspora stávajících provozních nákladů DZR MATYÁŠ v Nejdku v termínu do 27.4.2018

## XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní body uzavřené smlouvy o dílo ze dne 17.10.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

V Nejdku dne 27.4.2018

V Nejdku dne 27.4.2018

.....  
Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  
v Nejdku, příspěvková organizace

.....  
KPI,s.r.o.

JUDr. Bc. Zuzana Blažková  
ředitelka

Ing. Pavel Kašpárek  
jednatel