

Dodatek smlouvy o dílo č.3
evidenční číslo zhotovitele 23-SOD-2015-070

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

adresa pro písemný styk:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 42196868

DIČ : CZ42196868

Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět díla:

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

„Regenerace pěší zóny Havlíčkovy ulice Rychnov nad Kněžnou – dodatečné a nové stavební práce III“

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena – vícepráce 2. etapa:

Cena bez DPH:	1 435 381,59 Kč
DPH 21%	301 430,13 Kč
Cena celkem:	1 736 811,72 Kč

cena – méněpráce 2. etapa:

Cena bez DPH:	583 463,72 Kč
DPH 21%	122 527,38 Kč
Cena celkem:	705 991,10 Kč

Cena celkem za dílo:

Cena bez DPH dle SOD:	22 797 311,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1-vícepráce,méněpráce:	86 389,04 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-vícepráce:	552 751,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.3-vícepráce,méněpráce:	851 917,87 Kč

Cena celkem bez DPH:	24 288 368,91 Kč
DPH 21%	5 100 557,47 Kč
Cena celkem včetně DPH:	29 388 926,38 Kč

7. Závěrečná ujednání:

7.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 10.10.2016 číslo usnesení 492/2016.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 2. 11. 2016 V Hradci Králové dne 2. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za M-SILNICE s.r.o.
Ing. Václav Kučera,
předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva