

**Dodatek smlouvy o dílo č.1**  
**evidenční číslo zhotovitele 23-SOD-2015-070**

**1. Smluvní strany:**

**1.1. Objednatel:**

**Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

**M-SILNICE a.s.**

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ : CZ42196868

Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

**2. Předmět díla:**

**2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:**

**„Regenerace pěší zóny Havlíčkovy ulice Rychnov nad Kněžnou – dodatečné a nové stavební práce“**

**4. Cena díla a platební podmínky:**

**4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:**

**cena – vícepráce 1. etapa:**

Cena bez DPH:	605 706,18 Kč
DPH	127 198,30 Kč
Cena celkem:	732 904,48 Kč

**cena – méněpráce 1. etapa:**

Cena bez DPH:	519 317,14 Kč
DPH	109 056,60 Kč
Cena celkem:	628 373,74 Kč

**Cena celkem za dílo:**

Cena bez DPH:	22 797 311,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1 – vícepráce, méněpráce:	86 389,04 Kč
Cena celkem bez DPH:	<b>22 883 700,04 Kč</b>
DPH (21%)	<b>4 805 577,01 Kč</b>
Cena celkem:	<b>27 689 277,05 Kč</b>

**7. Závěrečná ujednání:**

**7.2.** Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

**7.3.** Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 21.9.2015, číslo usnesení 412/2015.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.9.2015      V Hradci Králové dne 24.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....  
za M-SILNICE s.r.o.  
Ing. Václav Kučera,  
předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředsedou představenstva