

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1  
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251 108 225  
www.czechaid.cz

Č.j.: 279614/2018-ČRA

## Dodatek č. 3 Zápisu

k projektu CzDA-RO-MN-2014-6-31210 s názvem  
„Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin  
v Mongolsku“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura (ČRA)**  
Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem  
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1  
Kontaktní osoba ČRA: Ing. Jana Kačírková  
Tel.:  
E-mail: kacirkova@czechaid.cz  
IČO: 75123924  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu:  
(dále jen „ČRA“)

a

Zhotovitel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)  
Zastoupená: Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc. ředitelem  
Sídlem: Nábřežní 1326, 25001 Brandýs nad Labem  
Kontaktní osoba ČGS: Ing. Richard Slabý  
Tel.: 321 021 145  
E-mail: slaby.richard@uhul.cz  
IČO: 00020681  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1, Na Příkopě 28  
Číslo účtu: 19-000252720/0710  
(dále jen „Realizátor“)

(dále pak společně označovány jako „smluvní strany“)





## Článek I.

### Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava Zázpisu k projektu číslo **CzDA-RO-MN-2014-6-31210** s názvem „**Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku**“, uzavřeného dne 27.4.2015 (dále jen „Zázpis“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění Zázpisu za účelem zvýšení udržitelnosti projektu (nový výstup 1.4) a na prodloužení realizace aktivit 1.2.3 a 1.3.2. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a navýšení ceny plnění.

I.3. Doba plnění je tímto Dodatkem č. 3 prodloužena do 31. 12. 2018.

I.4. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Zázpisu, které budou nově doplněny takto:

*2.3. Cena plnění aktivit projektu v roce 2018 je celkem **3 919 875 Kč** (slovy: tři miliony devět set devatenáct tisíc osm set sedmdesát pět korun českých) včetně DPH. Tato cena se skládá:*

- a) z částky, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho plnění dle tohoto Dodatku v roce 2018 a činí **3 630 000 Kč** (slovy: tři miliony šest set třicet tisíc korun českých) včetně DPH,*
- b) z částky ve výši **289 875 Kč** (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc osm set sedmdesát pět korun českých) včetně DPH, která odpovídá nevyužitým finančním prostředkům Realizátora z roku 2017, které budou převedeny na realizaci předmětu Zázpisu v roce 2018*

*Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný.*

I.5. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 2.1. a 3.2. Zázpisu, které budou nově znít takto:

*„2.1. Předpokládaná celková částka na Projekt činí **28 209 976 Kč** včetně DPH. ČRA před započítáním realizace předá příslušné dokumenty OSR MZV k zajištění provedení rozpočtového opatření ve prospěch Ministerstva zemědělství za účelem umožnění a zajištění realizace projektu v roce 2015 ve výši*





Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1  
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251 108 225  
www.czechaid.cz

11 367 741,- Kč včetně DPH. Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný.

„3.2. Plnění předmětu zápisu probíhá v letech 2015 – 2018, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu.“

I.6. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění přílohy č. 1 Zápisu – Projektový dokument, přílohy č. 1 Projektového dokumentu – Logický rámec projektu, přílohy č. 4 Projektového dokumentu – Časový harmonogram projektu, a přílohy č. 5 – Struktura rozpočtu projektu, přičemž nové znění těchto příloh je zároveň přílohou tohoto Dodatku.

I.7. Ostatní články a body Zápisu zůstávají beze změny.

I.8. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.9. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- Příloha č. 1 – Projektový dokument
- Příloha č. 2 – Logický rámec
- Příloha č. 3 – Struktura rozpočtu projektu na rok 2018
- Příloha č. 4 – Časový harmonogram projektu pro r. 2018

I.10. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

V Praze dne: 27.3.2018

.....  
za ČRA:

Ing. Pavel Frelich  
ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne: 28.3.2018

.....  
za Realizátora:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.  
ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů  
Brandýs nad Labem



Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
Brandýs nad Labem, organizační složka státu  
Nábřeží 1326, Brandýs n. L.-Stará Boleslav  
PSČ: 250 01, IČ: 000 20 681 (17/1)  
www.uhul.cz Informace o lesích  
Tel.: 321 021 111, podatelna@uhul.cz



ČESKÁ REPUBLIKA  
POMÁHA