


## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o provedení prací „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“

Číslo smlouvy objednatele: D100/40000/00026/17/00

Číslo smlouvy zhotovitele: S-16-60-00024



uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené, smluvní strany:

- DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
Zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku  
Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí odštěpného závodu GEAM, tel. [redacted]  
(dále jen „objednatel“)
- a  
**„Sdružení FCC – GEOTest – Sanace obalovny Milevsko“**  
zastoupené vedoucím společníkem a správcem společnosti  
**FCC Česká republika, s.r.o.**  
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice  
zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12401  
IČO: 45809712  
DIČ: CZ45809712, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
Zastoupena: [redacted] manažerem projektu, na základě plné moci



Druhý společník:

**GEOTest, a.s.**

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno


zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Zastoupena: [redacted] předsedou představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení prací „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“ (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením čl. XXII, odst. 22.4 smlouvy

(dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy. Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy předjímanou § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

1. Popis změny:

Převod nevyčerpaného finančního objemu v položce „odstranění nebezpečných odpadů 170902 vč. přepravy“ ve prospěch položky „odstranění nebezpečných odpadů 170903 a 170503 vč. přepravy“. Položky č. 55 a 56 Rozpočtu viz příloha č. 4 Změnového listu č. 1.

2. Finanční dopad změny:

Bez dopadu. Pouze mezipoložkový přesun finančních prostředků.

3. Změna ceny ke schválení:

0,- Kč bez DPH

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

Příloha č.1 : Změnový list č. 1

Ve Stráži pod Ralskem dne 27. 04. 2018

V Praze dne 27. 4. 2018

Objednatel:

DIAMO státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem ①

Zhotovitel:

FCC  
Dábl  
IČ: 4  
Tel.: [redacted] ②

[redacted]  
ředitel státního podniku

[redacted]  
projektový manažer, na základě plné moci



**„Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“  
Číslo projektu : CZ.05.3.24/0.0/0.0/15\_007/0000258**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>	Datum předložení zhotovitelem	17. 4. 20 18
Název ZL : Mezipoložkový přesun finančních prostředků	Datum schválení objednatelem	17. 4. 20 18

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]