

957/2017/023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 957/2017/Sm/PD/16

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. David Smítka, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno-střed

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem - prokuristou

číslo [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 957/2017/Sm/PD/16

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„**Veřejný potok - nánosy**“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Veřejný potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0550,

IDVT: 102842966, ř. km: 0,550-0,700 a 1,115-1,160, katastrální území: Valašská Polanka,

1. Předmětem dodatku této smlouvy je nutnost zpracovat do projektové dokumentace 2 stabilizační prahy, 1 kamenný práh a kameny vložených do patky stávající opěrné zdi a prolítí betonem v ř.km 1,115-1,160 z důvodu zajištění stability opěrné zdi a uložených nánosů vytěžených ze spodního úseku. Projekt bude rozdělen na SO01: Odtěžení nánosů a SO02: Stabilizace opěrné zdi.
2. V rámci tohoto požadavku dojde k navýšení ceny za dodatečné zpracování výše zmíněných požadavků do projektové dokumentace.
3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změny

V článku II. Doba plnění se znění v čl. 1. nahrazuje novým zněním:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31.8.2018**

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky v čl. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. 1. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **104 500,- Kč bez DPH**, slovy **stočtyřítisícepetsetkorunčeských** bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. 957/2017/Sm/PD/16 a veškerých dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tohoto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
9. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
11. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční

povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
13. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne

23.4.2018

ě republiky, s.p.
nyslava 1105/19, Nový Hr
dec Králové
1, DIČ: CZ42196451
ů - oblast povodí M
781, 755 01 Vsetín
.....

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Regioprojekt Brno, s.r.o.
P.O.BOX 3, 618 00 Brno
IČ:00220078, DIČ:CZ00220078

③