

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné : **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ing. arch. Roman Svojanovský**
IČO: 105 11 130, DIČ: CZ5812020632
se sídlem náměstí Míru 62/39, Město, 568 02 Svitavy
registrace: 20 225 Č.K.A.
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.12.2016 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na akci: „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu, Svitavy - interiéry“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Z důvodu upřesňování a úprav dokumentace stavební části akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu, Svitavy“ se strany dohodly na posunutí termínů pro provedení díla a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

2.1.1. architektonická studie dle 1.2.1.:

- a) zahájení: bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- b) předání pracovní verze studie: do **31.5.2017**,
- c) předání studie: do **30.6.2017**.

2.1.2. projektová dokumentace dle 1.2.2. :

- a) zahájení: po uzavření této smlouvy,
- b) předání projektové dokumentace pro provádění stavby: do **31.10.2017**.

2.1.3. autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace zakázky - pod názvem „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu, Svitavy - interiéry“. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení plnění této části díla.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ve svém úplném znění zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

D.

K uzavření tohoto dodatku udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORDES Svitavy s.r.o. dne 28.2.2017.

Ve Svitavách dne 6.3.2017

Za objednatele:

Zhotovitel:



Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel
SPORDES Svitavy s.r.o.

