

## DODATEK č. 560-2015-504204/5

č.j. SPU 169636/2018

ke smlouvě o dílo č. 560-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Vysoké Sedliště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l:** ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

**Z h o t o v i t e l:**

**Ing. Helena Krausová**

Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

### 2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	31.03.2018	30.6.2018
3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	31.03.2018	30.6.2018
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.03.2018	30.6.2018
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.03.2018	30.6.2018
3.2.1.4 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.03.2018	30.6.2018

#### 4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny zdlouhavým projednáváním prvků ÚSES s Městským úřadem v Tachově, odborem životního prostředí a odborem výstavby a územního plánování.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Helena Krausová