

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

PŘÍČKY V 2.NP A 3.NP (M.Č.2.24 A 2.27; 3.23 A 3.26)

Popis změny:

Změnový list řeší vybourání stávajícího nevyhovujícího zdiva a vyzdění nové zdiva v místě budoucích sociálů v 2.NP a 3.NP.

Zdůvodnění změn:

Při odsekání stávajících omítek byl zjištěn nevyhovující stav a tloušťka stávajícího zdiva v 2.NP mezi místnostmi 2.24, 2.27 a v 3.NP mezi místnostmi 3.23, 3.26. Na základě tohoto zjištění bylo původní zdivo vybouráno a vyzdění nové zdivo. V 2.NP byly pod zdivem osazeny ocelové profily L na které byla provedena vyzdívka.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 22.548,88 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 2.NP a 3.NP – zakreslení příček
- 4) Zápis z KD č.12 ze dne 31.10.2017, včetně vyjádření GP, foto z KD č.14

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

PŘÍČKY V 2.NP A 3.NP (M.Č.2.24 A 2.27; 3.23 A 3.26)

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.