



LCR0884690

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 318138001.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Nabyvatel

Proles-CZ, s.r.o.
se sídlem
204, Javorník 696 74

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 25594753
DIČ: CZ25594753

Ke smluvnímu jednání pověřen:
Ing. Antonín Šimek
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
Buchlovice 289, Buchlovice 687 08

Jednající:
Miroslav Bančák
Ke smluvnímu jednání pověřen:
Miroslav Bančák

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 318138001 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.3.2018
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.4.2018

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	16.4.2018	tj.	2 týdnů
Předání místa těžby do:	16.5.2018		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 318138001.

VE ZKOPÍJENÍ

03-04-2018

V Buchlovicích

dne 28.3.2018

Poskytovatel

Nabyvatel

Lesy České republiky, s.p.

Proles-CZ, s.r.o.

DODAVČI KE SMLUVĚ: