

**DOTATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„I. změna územního plánu Prostějov“**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Beze změny.

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Beze změny.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Beze změny.

IV.

VLASTNICTVÍ

Beze změny.

V.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět smlouvy v jednotlivých fázích:
 - a) návrh změny pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona do jednoho měsíce od pracovního projednání změny v zastupitelstvu města a následného zpřesnění požadavků na řešení – předání návrhu změny proběhne dne 18.9.2015 (nebudou-li dodány žádné další požadavky na změnu řešení po 18.8.2015);
 - b) Beze změny.
 - c) Beze změny.

VI.

CENA

Beze změny.

VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Beze změny.

VIII.
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

Beze změny.

IX.
ZÁNIK SMLOUVY

Beze změny.

X.
ZÁRUKA ZA JAKOST PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


Beze změny.

XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


Beze změny.

V Prostějově, dne 31.8.2015

V Brně, dne 18.8.2015



Ing. Jan Košťál
Vedoucí stavebního úřadu



Ing. arch. Jana Benešová
Jednatelka firmy