

Dodatek ke smlouvě o dílo

ze dne 11.10.2017

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Mohelnice
Sídlo : U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený : Ing. Pavlem Kubou, starostou města
IČ : 00303038
Bankovní spojení : číslo účtu 27-1905690389/0800

Zhotovitel : Jiří Frys - stavební projekce
Sídlo : Langrova 12, Šumperk
Zastoupený : Ing. Jiřím Frysem, živn. list č.j. ZU/2572/92
IČ : 10644334
DIČ : CZ531127206
Bankovní spojení : číslo účtu 22241-841/0100

u z a v í r a j í

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dodatek

ke smlouvě o dílo, kterým se zhotovitel zavazuje k provedení předmětu plnění a objednatel k jeho úhradě

II. Předmět plnění

Vypracování projektové dokumentace pro SP a realizační dokumentaci na akci:

„Rekonstrukce budov MÚ Mohelnice – stará budova“

III. Doba plnění

Původní termín předání díla..... 30.04.2018

Nový termín předání díla (projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu)..... 31.05.2018

Předání dokladové části 15.06.2018

Zdůvodnění:

- Při ověření platnosti původní dokumentace byly zjištěny rozdíly, které si vyžádaly doměření stávajícího stavu objektu MŠ.
- V průběhu projekčních prací došlo k jejich přerušení z důvodu nevyjasněného způsobu zajištění objektu teplem
- V průběhu projekčních prací došlo ke zdržení z důvodu zajišťování dalších podkladů a zpracování vizualizací, vyžádaných pracovníkem památkové péče pro vydání stanoviska.
- Z řešení slaboproudých rozvodů vyplynul nový požadavek na řešení místnosti pro server, což si vyžaduje řešení chlazení a přepracování požárně bezpečnostního řešení.

IV. Cena díla

Zůstává beze změny.

V. Platební podmínky

- Po předání projektové dokumentace (mimo výkazu výměr a položkového rozpočtu) bude vystavena faktura ve výši 60 % z dohodnuté částky
- Po předání výkazu výměr a položkového rozpočtu bude vystavena faktura ve výši 20 % z dohodnuté částky.
- Po předání dokladové části bude vystavena faktura ve výši 20 % z dohodnuté částky.

Další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

XII. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku k SOD prohlašují, že souhlasí s jejich obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání rady města, konaném dne 23.04.2018 pod č. usnesení 2329/116/RM/2018.

V Mohelnici dne: 24.04.2018

V Šumperku dne: 24.04.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Kuba v. r.
starosta města

Ing. Jiří Frys v. r.