



AKCE: INSTALACE KLIMATIZACE
 OBJEKT: SŽDC, Praha 3, Husitská 24

HARMONOGRAM PRACÍ - SOD

PROFESE	ČINNOST	21.týden (21.5-27.5.)							22.týden (28.5-3.6.)							23.týden (4.6.-10.6.)							24.týden (11.6.-17.6.)						
		po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne
KLIMATIZACE a VZT (KLIMA-CLASSIC)	osazení venkovních jednotek																												
	osazení vnitřních jednotek																												
	montáž potrubí chlazení uvnitř																												
	montáž potrubí chlazení vně																												
	zprovoznění, zkoušky																												
	montáž potrubí kanalizace																												
	drobné stavební práce a přípomoce																												
	úklid																												
	dokumentace skutečného provedení																												
zprovoznění, zkoušky																													
ELEKTROINSTALACE (....) Zajišťuje objednatel	úprava rozvaděče																												
	natahání kabelů																												
	revize																												

 denní práce

 večerní a noční práce

Ukončení prací v jednotlivých dnech bude upřesněno dle provedených prací a jejich průběhu.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **54851**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 1175310e-2f40-4d72-accd-d578f8a10317

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **03.05.2018 15:05:01**



6c671175-e202-4417-ad57-2b88749e37d5