

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška
IČO 608 84 762
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STATING s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ 259 63 864

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 2 ze dne 5. 2. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5 až 7 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Tímto dodatkem dále dochází k aktualizaci harmonogramu a konkretizaci termínu realizace díla. K aktualizaci harmonogramu a konkretizaci termínu realizace díla dochází v důsledku konání zimní přestávky v souladu s čl. 6 odst. 6 smlouvy o dílo. Celková doba realizace se prodlužuje o dobu přerušení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 5 až 7 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku 3 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo dochází k nahrazení harmonogramu za aktualizovaný harmonogram dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.
3. Článek 6 odst. 3 smlouvy dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. *Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 18. 6. 2018.*
4. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 18 248 452,84 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

celková výše DPH 3 832 175,10 Kč (slovy: tři miliony osm set třicet dva tisíc sto sedmdesát pět korun českých a deset haléřů);

celková cena 22 080 627,94 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů osmdesát tisíc šest set dvacet sedm korun českých a devadesát čtyři haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 18 246 852,84 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc osm set padesát dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

celková výše DPH 3 831 839,10 Kč (slovy: tři miliony osm set třicet jedna tisíc osm set třicet devět tisíc deset haléřů);

celková cena 22 078 691,94 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů sedmdesát osm tisíc šest set devadesát jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů).

- b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);

celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);

celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 – 7

Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram

V Dobrušce dne 25. 4. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Lenka Hubáčková

ředitelka

.....
Ing. Pavel Hurych

jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí