

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 9/2018
Číslo smlouvy příkazníka: 03-SAT-3788-7332/17

SMLOUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE:

Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 50 Praha 5
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
oprávněna jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 12.1.2018 na výkon odborné inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby do fáze podání žádosti o ÚR pro stavbu „Sázava, ř. km 83,170, Tichonice – rekonstrukce jezu“.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je časový posun doby plnění způsobený v důsledku vyvstálé nutnosti doplnit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí zejména z důvodu novelizace stavebního zákona a zákona o odpadech

II.

Článek II. „DOBA PLNĚNÍ“ se mění takto:

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. této smlouvy provést v termínu:
- podání žádosti o územní rozhodnutí do 16.6.2018.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určité, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.