



**II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že čl. III . a odst. 4.1 čl. IV. smlouvy ve znění

**III.**  
**DOBA PROVEDENÍ DÍLA**

Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení:

aktualizace části studie a zpracované DÚR pro projednání s dotčenými orgány státní správy

**31.01.2018**

termín odevzdání projednané aktualizace části studie a DÚR včetně podání žádosti o ÚR

**16.04.2018**

**IV.**  
**CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Cena za aktualizaci studie a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti je členěna následovně:

Cena bez DPH	529 400,00 Kč
DPH 21%	111 174,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>640 574,00 Kč</b>

Cena se skládá z těchto činností:

- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů
- Aktualizace části územně technické studie
- projednání studie s Policií ČR, dopravním inspektorátem
- Vypracování projektové dokumentace DÚR
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení odvodnění
- Řešení sadových úprav a návrh městského mobiliáře
- Řešení elektro a návrh nového veřejného osvětlení včetně světelně – technického výpočtu
- Řešení nabíjecí stanice pro elektromobily
- Požárně-bezpečnostní řešení
- Koordinace a vedení projektu
- Zajištění hlukové studie
- Zajištění dendrologického průzkumu
- Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány a vlastníky včetně zpracování jejich připomínek do zpracované projektové dokumentace
- Podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad na základě plné moci.

**zní nově takto :**

**III.**  
**DOBA PROVEDENÍ DÍLA**

Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení:

termín odevzdání projednané aktualizace části studie a DÚR včetně podání žádosti o ÚR

**30.08.2018**

**IV.  
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Cena za aktualizaci studie a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti je členěna následovně:

Cena bez DPH	622 900,00 Kč
DPH 21%	130 809,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>753 709,00 Kč</b>

Cena se skládá z těchto činností:

- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů
- Aktualizace části územně technické studie
- projednání studie s Policií ČR, dopravním inspektorátem
- Vypracování projektové dokumentace DÚR
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení odvodnění
- Řešení sadových úprav a návrh městského mobiliáře
- Řešení elektro a návrh nového veřejného osvětlení včetně světelně – technického výpočtu
- Řešení nabíjecí stanice pro elektromobily
- Požárně-bezpečnostní řešení
- Koordinace a vedení projektu
- Zajištění hlukové studie
- Zajištění dendrologického průzkumu
- Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány a vlastníky včetně zapracování jejich připomínek do zpracované projektové dokumentace
- Podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad na základě plné moci,
- **Zajištění měření stávajícího hluku pro aktualizaci hlukové studie dle požadavku KHS.**

**III.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 17.04.2018 usnesením č. 90/5.1.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 4.5.2018

V Ostravě dne 2.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

.....  
Ing. Dagmar Klajmonová  
jednatel