



2.2. V článku 5. **Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla mění:

Hodnota prací prováděných nad rámec SOD je 594 465,11 Kč bez DPH,  
hodnota prací neprováděných je 72 140,67 Kč bez DPH.

**Cena díla se navyšuje o částku 522 325,11 Kč bez DPH.**

Celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH	7 252 684,44 Kč
DPH	1 087 902,67 Kč
<b>cena díla včetně DPH</b>	<b>8 340 587,11 Kč“</b>

### 3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Přílohy:

Položkové rozpočty

V Mikulově dne..... 2018

V Hodoníně dne ..... 2018

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Rostislav Košťál  
starosta

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Jozef Anovčín  
jednatel

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření **Dodatku č.1 na akci: „ V 00230 – Výstavba 8 bytových jednotek pro sociální bydlení ve městě Mikulov“** za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 10.4.2018.

V Mikulově dne .....

.....  
Rostislav Košťál - starosta