



PŘÍLOHA č. 7
5617054773 / SOD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2	
ÚSEK: Podlahy a podlahové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2	
Doplnění chybějící hmotnosti výztuže podlah		
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 29.1.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozpočet stavby neobsahuje hmotnost výztuže podlahové mazaniny dle výpisu skladeb podlah. DOTČENÉ MÍSTO: skladba podlah P1.1 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Výkaz výměr stavební části neobsahuje hmotnost výztuže svařované KARI sítě pro vyztužení betonové mazaniny dle skladby podlah P1.1		
POKYN VYDAL: [redacted]	DATUM: 29. 1. 2018 [redacted]	
OHL ŽS [089] OHL ŽS, a.s. Burešova [redacted] Brno, Veverřákova [redacted] IČ: 463 [redacted] 2796		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM- [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
5617054773 / SOD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13		2	
ÚSEK: Podlahy a podlahové konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Doplnění tonáže výztuže podlah svařovanými sítěmi dle skladeb.		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 29.1.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
MAIL			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozpočet stavby neobsahuje hmotnost výztuže podlahové mazaniny dle výpisu skladeb podlah. DOTČENÉ MÍSTO: skladba podlah P1.1 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	16.428,46 Kč	3.449,98 Kč	19.878,44 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	16.428,46 Kč	3.449,98 Kč	19.878,44 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	_____		DATUM: 29.1.2018
VYJÁDRĚNÍ: projektant se změnou souhlasí			
OD: GP: _____	PODPIS: _____ DATUM: 1.2.2018	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu .
O:	SO 01	Hlavní budova
R:	1	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
201	831381921RT5	Výzluž mazařin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,61	26 000,00	15 860,00
		skladba podlah P1.1 :				
		2. NP :				
		203 : 11,1*1,2*3,03/1000		0,040		
		206 : 16,6*1,2*3,03/1000		0,056		
		3.NP				
		303 : 18,0*1,2*3,03/1000		0,065		
		309 : 6,1*1,2*3,03/1000		0,019		
		4.NP				
		403 : 11,9*1,2*3,03/1000		0,043		
		5.NP				
		503 : 12,6*1,2*3,03/1000		0,045		
		504 : 24,9*1,2*3,03/1000		0,091		
		skladba podlah P1.2 :				
		1. NP :				
		105a : 6,6*1,2*3,03/1000		0,024		
		105b : 1,1*1,2*3,03/1000		0,004		
		105c : 1,1*1,2*3,03/1000		0,004		
		105d : 1,1*1,2*3,03/1000		0,004		
		2. NP :				
		209a : 6,8*1,2*3,03/1000		0,025		
		209b : 1,1*1,2*3,03/1000		0,004		
		209c : 1,1*1,2*3,03/1000		0,004		
		209d : 1,1*1,2*3,03/1000		0,004		
		3. NP :				
		305a : 2,2*1,2*3,03/1000		0,008		
		305b : 1,8*1,2*3,03/1000		0,007		
		305c : 2,2*1,2*3,03/1000		0,008		
		307a : 2,2*1,2*3,03/1000		0,008		
		307b : 1,8*1,2*3,03/1000		0,007		
		307c : 2,2*1,2*3,03/1000		0,008		
		313a : 3,0*1,2*3,03/1000		0,011		
		313b : 2,3*1,2*3,03/1000		0,008		
		313c : 1,7*1,2*3,03/1000		0,006		
		5.NP				
		505c : 4,4*1,2*3,03/1000		0,016		
		506c : 4,2*1,2*3,03/1000		0,016		
		508c : 4,2*1,2*3,03/1000		0,015		
		509c : 4,2*1,2*3,03/1000		0,015		
		510c : 4,2*1,2*3,03/1000		0,015		
		511c : 4,2*1,2*3,03/1000		0,015		
		512c : 4,0*1,2*3,03/1000		0,015		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 860,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
290	999261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 26 m.	t	0,65	874,00	568,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				568,46
	Celkem	SO 01 HLAVNÍ BUDOVA				16 428,46

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, O
IČ: 463 42 796, DIČ

089

veveř