



Číslo:	2-03-2018
podatelna	

**PŘÍLOHA č. 7**  
5617054773 / SOD00200093

<b>STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13</b>	<b>8</b>	
<b>ÚSEK: SO01 – bourací práce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8</b>	
<b>Rozebrání historické dlažby</b>	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: OHL ŽS, a.s.</b>	<b>DATUM: 7.2.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozebrání historické dlažby</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: SO 02</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 – příloha č.1“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při provádění bouracích prací v 1.PP byla ve skladbách podlahy zjištěna vrstva historické dlažby. Po provedení sond byli přizváni zástupci NPÚ ke konzultaci. Doporučili dlažbu rozebrat a uložit na stavbě k dalšímu využití v objektu. Dlažba byla rozebrána ručně, očištěna a přenesena ručně v rámci staveniště a uložena do doby dalšího použití v objektu. Dlažba byla rozebrána v m. č. 006.  <b>OHL ŽS</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">089</span> OHL ŽS, a.s. Purešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverč IČO: 2796, DIČ: CZ46342796		
<b>POKYN VYDAL: Ing. Bronislav Lunga</b>	<b>DATUM: 9. 2. 2018</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
	<b>Magistrát města Brna,</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
5617054773 / SOD00200093

<b>STAVBA: Celková rekonstrukce objektu</b> <b>Rooseveltova 13</b>		<b>8</b>	
ÚSEK: SO01 – bourací práce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Rozebrání historické dlažby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 9. 2. 2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozebrání historické dlažby v 1.PP m.č. 006 DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o., zápis v SD. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.8– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	7.266,2 Kč	1.525,88 Kč	8.791,96 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	7.266,2 Kč	1.525,88 Kč	8.791,96 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	_____		DATUM: 9. 2. 2018
VYJÁDRĚNÍ: projektant se z _____			
OD: GP: _____	PODPIS: <i>9.2.2018</i>	DATUM: .. _____	_____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	_____
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova
R:	1	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	113105113R00	Rozabrání dlažeb z lom. kamene nebo dlaždic do MC, spáry s MC	m2	18,60	325,95	6 051,63
		1.PP - m.č.006		18,60		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 051,63</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
2	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,30	492,30	840,97
3	979087312R00	Vodorovná přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,30	236,25	307,60
4	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,60	102,15	266,00
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 214,57</b>
<b>Celkem</b>		<b>SO 02_1 VEDLEJŠÍ BUDOVA VE DVORE</b>				<b>7 266,20</b>

**OHL ŽS**

089

OHL ŽS,  
Burešov  
ID: 402

veřf

