



TSKRP006ZKYQ

DODATEK č. 1**ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami****č. smlouvy Objednatele: 3/17/2120/262****č. smlouvy Zhotovitele: 17144****akce: „Praha 9, Lovosická - oprava konstrukčních vrstev chodníků“****Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neussrem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumil Pfeferle, vedoucí OS 2120

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Článek I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2120/262 ze dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, jak níže uvedeno.

Článek II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo se mění na základě požadavku OS na provedení sadových úprav podél zahradních obrub a dle zaměření výměr skutečně provedených prací.
2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Cena dle SoD bez DPH	4 537 226,80 Kč
DPH dle SoD 21 %	952 817,63 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	5 490 044,43 Kč
Cena víceprací bez DPH	51 322,90 Kč
DPH víceprací 21 %	10 777,81 Kč
Cena víceprací vč. DPH	62 100,71 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 438 543,57 Kč
DPH méněprací 21 %	- 92 094,15 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 530 637,72 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	4 150 006,13 Kč
DPH Dodatku č.1 21 %	871 501,29 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	5 021 507,42 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy 3/17/2120/262 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací
Oceněný soupis méněprací

V Praze d

V Praze dne

Technic

a.s.

Ing. Tomas Pritasil, na základě plné moci
INPROS PRAHA a.s.
zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“



INPROS PRAHA a.s.

IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-