

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: Město Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

Bankovní spojení:

zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel: Tvrdý, spol. s r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47993

Zastoupen: jednatelem společnosti Václavem Tvrdým

IČO: 26956071

DIČ: CZ26956071

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla: „**Terénní a stavební úpravy Palackého náměstí, Slavkov u Brna**“ a to následovně:

- Terénní a stavební úpravy Palackého náměstí, Slavkov u Brna:

Cena bez DPH

1 066 578,39 ,-Kč

DPH 21%

223 981,46 ,-Kč

- Chodník u jednostrané komunikace, Palackého náměstí, Slavkov u Brna:

| | |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 257 921 ,-Kč |
| DPH 21% | 54 163 ,-Kč |

Nová cena celkem: 1 324 499,39,- Kč bez DPH
1 602 643,85,- Kč s DPH (21%)

Přílohy: Položkový rozpočet


Všechna ostatní ujednání nadále platí dle původní SoD.

Ve Slavkově u Brna dne 2.5. 2018



Ve Slavkově u Brna dne 23.4.2018

Za zhotovitele



DIC: CZ26956071

vrdeý spol. s r. o.



