

Sb/2017/10/1



S004P01F767X

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí
sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, předsedou svazku
IČ: 71248633
DIČ: CZ71248633

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TESPRA Hodonín s.r.o.
sídlo: Velkomoravská 3652/91, 695 01 Hodonín
zastoupený: Ing. Ivo Zbořilem, jednatelem společnosti
IČ: 25512251
DIČ: CZ699001303

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.9. 2017, na základě které Zhotovitel zhotovuje dílo „**HODONÍN – Polní cesta C74 – náhradní výsadba**“, v souladu s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují.

Na základě tohoto dodatku se mění rozsah a obsah díla tak, že zhotovitel nebude provádět práce a dodávky, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – méněpráce a to z důvodů uvedených v této příloze – zdůvodnění méněprací.

Na základě tohoto dodatku se mění celková cena díla „**HODONÍN – Polní cesta C74 – náhradní výsadba**“, takto:

Původní cena díla:

Cena bez DPH [redacted]

DPH [redacted]

Cena včetně DPH [redacted]

Cena méněprací:

Cena bez DPH [redacted]

DPH [redacted]

Cena včetně DPH [redacted]

Nová cena díla:

Cena bez DPH [redacted]

DPH [redacted]

[redacted]

S ohledem na rozsah méněprací se smluvní strany dohodly na změně délky záruční doby za dílo dle Smlouvy a tohoto dodatku takto:

Záruční lhůta je stanovena v délce do 31.12.2018.

3. Ostatní ujednání

V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.

Příloha a nedílná součást dodatku:

1. Oceněný položkový rozpočet vč. soupisu méněprací

V Hodoníně dne 13. 4. 2018

V Hodoníně dne 15. 9. 2018

Za Objedn

Mikroregion Hodonínsko
dobrovolný svazek obcí

Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín
IČ: 71248633

Za Zhotovitele

TESPRA Hodonín, s.r.o.
Velkomoravská 3652/91
695 01 Hodonín -3-
IČ: 25512251, DIČ: CZ699001303

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m ²	m ²	3 618,00		
18	181411000U00	Založení trávníku výsevem na rovině	m ²	1 809,00		
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	1 809,00		
21	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m ²	3 618,00		
24	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m ²	17,00		
25	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m ²	3 618,00		
27	185804311R00	Zalítí rostlin vodou 14x	m ³	534,00		
		chyba rozpočtu - oprava množství - úspora	m ³	41,00		
30	CH	instalace chrániček	kus	41,00		
32	PO	Pořízení zeminy, ornice vč.dovozu 3618*0,15*1,1	m ³	596,97		
				596,97		
37	chr	Chráničky pro závlahy	kus	41,00		
39	00572460	Směs travní krajinná směs	kg	46,00		
40	10371500	Substrát zahradnický B VL a písek 16	m ³	16,00		
				16,00		
41	RS1	Skládkování	m ³	70,00		
42	25234000.A	herbucid totální bal. po 1 litru	l	3,00		
43	111104212R00	Pokosení trávníku 6x	m ²	10 854,00		
44	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině 2x	t	0,01	2	
45	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině 3x	kus	120,00		

Celkem:

