



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Smlouva č. 2017/ŠaK/000287/SML

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému č. 2017/ŠaK/000240/SML (dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických: [REDACTED] referentka odboru školství a kultury
tel. č. [REDACTED] email: [REDACTED]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických pro oblast IT:
[REDACTED] referent odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský
úřad, tel. [REDACTED] email: [REDACTED]
- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **TINT s.r.o.**
se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený Ing. Martin Hřiško
IČO 63323966
DIČ CZ63323966
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě spis C, vložka 13356.
Spojení (telefon, email) [REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace díla – dodání a instalace městského kamerového dohledového systému Frýdlant nad Ostravicí, 1. část, a to z důvodu technické překážky na straně objednatele.

II.
Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému č. 2017/ŠaK/000240/SML ze dne 26.09.2017, a to následujícím způsobem:

Mění se v článku III. odstavec 2, a to na následující znění:

„Zhotovitel provede předmět plnění vymezený v čl. I. této smlouvy do 31.12.2017.“

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy o dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. V případě, že objednatel neodstraní překážku dle článku I. tohoto dodatku tak, aby zhotovitel byl schopen provést předmět plnění v termínu dle článku II. tohoto dodatku, bude mezi smluvními stranami projednán další postup a v této souvislosti bude uzavřen další písemný dodatek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 27.11.2017 usnesením č. 82/5.11.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 30.11.2017

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 30.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Ing. Martin Hriško, v.r.
jednatel