

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. zakázky objednatele 180526 ze dne 27. 2. 2018

„Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Kloboukách“ (dále také jen "smlouva")

| | | |
|------------------------------|---|---|
| <u>Objednatel</u> | : | CENTROPROJEKT GROUP a.s. |
| Sídlo | : | Štefánikova 167, 760 01 Zlín |
| Zastoupení | : | Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva na základě pověření ze dne 4. 4. 2018 |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873 |
| IČ | : | 01643541 |
| DIČ | : | CZ01643541 |
| [redacted] | : | [redacted] |
| Tel. / Fax | : | [redacted] |
| E-mail | : | [redacted] |
| <u>Zhotovitel</u> | : | Město Valašské Klobouky |
| Sídlo | : | Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky |
| Zastoupení | : | Mgr. Eliška Olšáková, starostka města |
| IČ | : | 00284611 |
| DIČ | : | CZ00284611 |
| [redacted] | : | [redacted] |
| [redacted] | : | [redacted] |
| [redacted] | : | [redacted] |

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tohoto dodatku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě:

I. Předmět dodatku

Dosavadní text článku 3. "Termín a místo plnění" odstavec 3. 1. se na základě objednatelem zasláné Výzvy k zahájení projekčních prací nahrazuje tímto zněním:

3.1. Smluvní strany se dohodly, k zahájení dílčích plnění a výkon činností bude zahájen vždy na písemnou výzvu objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle/jeho části a výkon činností neprodleně.

Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

| | |
|--|--|
| Činnost | |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, | Termín do: 8 týdnů od data zaslání výzvy k zahájení projekčních prací, tj. od 12. 4. 2018 |
| prováděcí projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. | Termín do: 5 týdnů od vydání stavebního povolení |
| provádění výkonu občasného autorského dozoru při realizaci akce v celém jejím průběhu až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí | Na základě vyzvání zadavatelem |

II. Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne: 19. 4. 2018

Ve Valašských Kloboukách: 4.5.2018

Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.:

Za Město Valašské Klobouky:

