



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

2018/ŠaK/000150/SML

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému č. 2017/ŠaK/000240/SML (dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických: [redacted] referentka odboru školství a kultury
tel. č. [redacted] email: [redacted]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických pro oblast IT:
[redacted] referent odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský
úřad, tel. č. [redacted] email: [redacted]
- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **TINT s. r. o.**
se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený Ing. Martin Hriško
IČO 63323966
DIČ CZ63323966
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě spis C, vložka 13356.
Spojení (telefon, email) +420 [redacted]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je realizace víceprací u díla s názvem „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí - 1. část“, konkrétně se jedná o realizaci přemístění kamerového bodu 17 MŠ Janáčkova.
- 2) Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje realizovat pro objednatele vícepráce u díla s názvem „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí - 1. část“, konkrétně se zavazuje přemístit kamerový

bod 17 MŠ Janáčkova dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu sjednaných víceprací (viz níže).

3) Doba plnění: nejpozději do 20 dnů od dokončení přístavby MŠ Janáčkova.

4) Smluvní strany v návaznosti na shora uvedené tímto dodatkem mění přílohu č. 3, kapitolu 3.10. projektové dokumentace, která je součástí smlouvy č. 2017/ŠaK/000240/SML ze dne 26.09.2017, a to tak, že se stávající kapitola 3.10. projektové dokumentace nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5) Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že na nový kamerový bod 17 MŠ Janáčkova bude umístěna nová kamera a na původním kamerovém bodě 17 MŠ zůstane stávající kamera.

II.

Cena víceprací

1)

Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 smlouvy (bez DPH): 1 755 000,00 Kč

Cena sjednaných víceprací (bez DPH): 41 350,00 Kč

2)

Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH): 1 796 350,00 Kč

DPH 21% 377 233,50 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 2 173 583,50 Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy o dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku tvoří náčrty a popis nového umístění kamerového bodu 17 MŠ Janáčkova vč. rozpočtů víceprací.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 5.4.2018 usnesením č. 89/3.1.

Příloha č. 1 - náčrty a popis nového umístění kamerového bodu 17 MŠ Janáčkova vč. rozpočtů víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Ing. Martin Hřiško, v.r.
jednatel

