

**DODATEK č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
Ze dne 5.2.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Roztoky 52
270 23 Křivoklát**
(dále jen objednatel)
zastoupený: Mgr. Dana Zimová, ředitelka

Ve věcech technických pověřen: Ing. Eva Rosová

IČO: 7084387
DIČ:CZ7084387

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
č. ú.: 2001460008/6000

Zhotovitel: **Stavební podnik, spol. s r. o.
Lubenská ul. 2013
R a k o v n í k
PSČ 269 01**
(dále jen zhotovitel)

zastoupený: Aleš Příbyl
jednatel společnosti

Ve věcech technických pověřen : Ing Radek Zeman

IČO: 47539429

DIČ: CZ47539429

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rakovník
č.ú. 221979267/0300

II. Předmět smlouvy a rozsah díla

Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v provedení rekonstrukce okálu 207 v DOZP Leontýn

se v bodě IV. Cena díla

- z důvodu dodávky nové kuchyňské linky, místo původní plánované rekonstrukce kuchyňské linky navyšuje takto:

Nová kuchyňská linka

Cena bez DPH	131 448,00 Kč
---------------------	----------------------

Původní rekonstrukce stávající kuchyňské linky

Cena bez DPH	- 38 500,00 Kč
---------------------	-----------------------

Celkem bez DPH	92 948 ,00 Kč
DPH 15 %	13 942,00 Kč
Celkem s DPH	106 890,00 Kč

Ostatní body zůstávají beze změny.

V Leontýně, dne 26.4.18

V Rakovníku, dne 26.4.2018

Objednatel

Zhotovitel