

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 39/17 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Karla IV. 493 – PD na renovaci čelní - uliční fasády včetně výloh objektu**

**Objednatel:** Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace  
Sídlo: Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon: 495 774 111  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČ: 648 11 069  
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik, tel. xxx, email xxx  
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** ILBprostav s.r.o.  
Sídlo: Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, Pardubice  
Zastoupený jednatelem: Ing. Lukášem Bezdíčkem  
Telefon: xxx  
Email: xxx  
ID datové schránky: 3iqwg95  
IČ: 28810180  
DIČ: CZ28810180

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28563  
Bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu probíhajícího zajištění pravomocného rozhodnutí odboru památkové péče a oddělení architektury a regulace OHA SMHK se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá dílo včetně podané žádosti dle čl. II bodu 3 ve lhůtě do: **11. 6. 2018.**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 3. 5. 2018

.....  
za zhotovitele  
Ing. Lukáš Bezdíček  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 2. 5. 2018