

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA : **Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0855/2016/2016/OBH ze dne 4.8.2016

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Projektant : Ing. Elena Čimburová, Mariánskohorská 2787/3, O.-Moravská Ostrava

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	601 845,00 Kč
	vč. DPH	728 232,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 1:	bez DPH	619 281,27 Kč
	vč. DPH	749 330,34 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	4 104,44 Kč
	vč. DPH	4 966,37 Kč
<b>Konečná cena:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>623 385,71Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>754 296,71Kč</b>

Objednatel : Ing. Brezinová Alena - vedoucí odboru BH  
Holková Marie - technik odboru BH

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH  
obor bytového a ostatního hospodářství  
ul. Horní 3 3  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel : Stanislav Baďura ml. - jednatel společnosti

**BASTA** stavební práce  
BASTA stavební práce s.r.o.  
Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030  
IČ:03748901 DIČ:CZ03748901  
C.61226 vedená u KS v Ostravě

Projektant : Ing. Elena Čimburová

Ing. Elena Čimburová  
/soukromá projekční kancelář/  
Starobělská 3040/56  
700 30 Ostrava - Zábřeh

V Ostravě dne : 11.10.2016