

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

b - Pávilon H2

Soupis:

3 - Uzel E

Úroveň 3:

a - Stavební část - MĚNĚPRÁCE

KSO: 801 11 42

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 28.03.2018

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 749,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 749,34	21,00%	-787,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 536,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

b - Pávilon H2

Soupis:

3 - Uzel E

Úroveň 3:

a - Stavební část - MĚNĚPRÁCE

Místo: Ostrava

Datum: 28.03.2018

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Stavební a rozvojová

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o.

s.r.o., Na Bunčáku

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 749,34

HSV - Práce a dodávky HSV

-885,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-885,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 863,84

777 - Podlahy lité

-2 863,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

b - Pavilon H2

Soupis:

3 - Uzel E

Úroveň 3:

a - Stavební část - MĚNĚPRÁCE

Místo: Ostrava

Datum: 28.03.2018

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 749,34

D HSV Práce a dodávky HSV -885,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -885,50

48	K	985312132	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-3,850	230,00	-885,50	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV -2 863,84

D 777 Podlahy lité -2 863,84

90	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2	-4,595	130,00	-597,35	CS ÚRS 2017 02
91	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	-4,595	450,00	-2 067,75	CS ÚRS 2017 02
92	K	777991901	Údržba lité podlahy stávající broušení	m2	-4,595	40,00	-183,80	CS ÚRS 2017 02
70	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,022	515,00	-11,33	CS ÚRS 2017 02
71	K	998777192	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,022	164,00	-3,61	CS ÚRS 2017 02