

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI DEPO AUTOCISTEREN A PRODUKTOVOD LPH

Ev. č. Smlouvy Objednatele: 9000000330

Ev. číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany:

Letiště Praha, a. s.

se sídlem:

jednající:

IČ :

DIČ :

OR:

Bankovní spojení:

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

Martou Guthovou, místopředsedkyní představenstva a Ing. Jiřím Krausem, členem představenstva

282 44 532

CZ699003361

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 801812025/2700

(dále jen „Objednatel“)

a

PIK s.r.o.

se sídlem:

jednající:

IČ:

DIČ:

OR:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov-Město

Ing. Janem Šimanským, jednatelem

47152150

CZ47152150

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3808

GE MONEY BANK, a.s. jednatelství Přerov

803306-724/0600

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

dle článku 3.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uplatnění nároku Zhotovitele na uhrazení nákladů na obstarání odborných průzkumů, studií a jiných projektových podkladů nutných ke splnění této Smlouvy Objednatelem

takto:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Článek 3 odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním. Článek 3. odst. 3.3. zní nově takto:

"3.3. Cena

Cena se skládá z následujících cen dílčích plnění za jednotlivé položky předmětu plnění této Smlouvy:

závazky:	písmeno:	předmět plnění:	úprava ceny plnění
Čl. 1.1 písm.:	a)	Upravená dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí	██████████ Kč
	b)	Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí – 95%	██████████ Kč
	c)	Projektová dokumentace pro stavební povolení – 95%	██████████ Kč
	d)	Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení – 2%	██████████ Kč
	e)	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele vč. kontrolního oceněného rozpočtu – 40%	██████████ Kč
	f)	Autorský dozor á ██████████ Kč/hod	██████████ Kč
	g)	Upravená a aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení (jedná se o provedení úprav a doplnění projektové dokumentace podle redukovaného rozsahu DÚR, závěrů z projednávání v rámci územního řízení a projednávání v rámci skupiny Českého Aeroholdingu, a.s.)	██████████ Kč
Čl. 3.1		Odsouhlasené náklady provedených průzkumů a studií v souladu s čl. 3.1. Smlouvy a přílohou č. 1 dodatku č. 3	██████████ Kč
		Cena celkem (bez DPH)	4. 117.836,- Kč

(dále jen souhrnně "**Cena**")

K Ceně bude vždy připočítána DPH v souladu s platnými právními předpisy.“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Čl. II.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhovení.
2. Neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 dodatku č. 3 -Pokyn k provedení změny č. 1 včetně průvodního dopisu a kopií faktur výše uvedených průzkumů a studií
3. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 Pokyn k provedení změny č. 1 včetně průvodního dopisu a kopií faktur výše uvedených průzkumů a studií

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Marta Guthová
místopředsedkyně představenstva
Letiště Praha, a. s.

Ing. Jan Šimanský
jednatel
PIK, s.r.o.

Ing. Jiří Kraus
člen představenstva
Letiště Praha, a. s.