



Dodatek číslo 2

smlouvy o dílo číslo 05753/2017 ze dne 14. 12. 2017
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

1.1 Objednatel

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Pavčina Vlková, ředitelka a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Kamil Kasala, provozně technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	519 304 632
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64
Identifikační číslo:	42324149
DIČ:	CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Josef Bendl, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku Leoš Pekárek, stavbyvedoucí
Telefon:	519 326 106
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

„Mikulov – ul. Bardějovská, oprava kanalizace – dodatek č. 2“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05753/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 14. 12. 2017, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 05753/2017, upravuje dodatkem číslo 2 takto:

Článek III. Doba a místo plnění

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací, se mění článek III. Doba a místo plnění s tím, že se mění termín ukončení díla, který je nově stanoven k datu 31. 5. 2018.

Článek IV. Cena

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k dokončení díla, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce) se mění rozsah prováděných prací s tím, že celková cena díla bez DPH se navyšuje o částku ve výši Kč ,-- bez DPH.

Ze shora uvedených důvodů se mění článek IV. Cena, odstavec 4.3, který nově zní:

Cena celkem bez DPH ,--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 05753/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Břeclavi dne

Ing. Pavlína Vlková
ředitelka a.s.

za objednatele
razítko a podpis

V Břeclavi dne

Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis