



## Dodatek č. 2 k SOD z 21.09.2017

### I. Smluvní strany:

#### **Město Kostelec nad Orlicí**

sídlo : 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

Zastoupené panem Františkem Kinským, starostou města

telefon:

e-mail :

bank. spojení:

č.účtu :

**(dále jen objednatel)**

**a**

#### **ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**

sídlo : Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice

poštovní adresa: Gočárova třída 549/16, 500 02 Hradec Králové

jednající: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina, jednatel společnosti

IČ: 242 86 923

DIČ : CZ24286923

Registrace:

telefon:

e-mail:

bank. spojení:

Králové

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany shora uvedené uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto SMLOUVU O DÍLO.

### **II.**

Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 21.09.2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele projektové a inženýrské práce na akci: „Projektová dokumentace – Regenerace prostranství u Sokolovny, Kostelec nad Orlicí“.

Dále byl mezi objednatel a zhotovitelem dne 6.11.2017 uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo, na základě kterého byl prodloužen termín zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v termínu do: 15.12.2017.

### **III.**

Na základě dohody smluvních stran se bod 4.1. mění následovně:

Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a prováděné stavby, výkazu výměr a oceněný rozpočet díla v aktuální CÚ podobě, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do: **15.5.2018**

**IV.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**V.**

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

**VI.**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 16.04.2018  
Číslo usnesení RM 8/2018

V Kostelci nad Orlicí dne 30. 04. 2018

V Hradci Králové dne 20.4.2018

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

**MĚSTO**  
Kostelec n. Orl.  
517 41 p. Kostelec n. Orl.  
okr. Rychnov n. Kn.

.....  
*za objednatele:*  
*František Kinský, starosta města*

.....  
*za zhotovitele:*  
*Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina*