

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1003/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Beroun
 [redacted], vedoucí provozního úseku Dolní Berounka
 [redacted], říční dozor provozního úseku Dolní Berounka

IČ: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: EXPRES ATACK s.r.o.
 sídlo: Černovické nábřeží 423/7, 618 00 Brno - Trnitá
 oprávněn k podpisu smlouvy: Marcel Ščuka, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech smluvních: Marcel Ščuka, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech technických: Marcel Ščuka, jednatel společnosti
 IČ: 25152521
 DIČ: CZ25152521
 bankovní spojení: číslo účtu:
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 27557,
 tel.: [redacted]

Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:
- jedná se o náklady na likvidaci vybouraného stavebního odpadu na skládce (poplatek za uložení), který nebyl v rozpočtu uveden.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **1.621.977,96 Kč bez DPH**
 Cena víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku: **+ 91.360,32 Kč bez DPH**
 Cena díla celkem po zahrnutí víceprací: **1.713.338,28 Kč bez DPH**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1003/2017 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne
 objednatel:

V Brně dne
 zhotovitel:

.....
 [redacted]
 ředitel závodu Berounka
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Marcel Ščuka
 jednatel společnosti
 EXPRES ATACK s.r.o.